



Предлагач: **Градоначалник**

Изготвувач: **Сектор за урбанизам, заштита на животната средина и ЛЕР**

## **ПЛАН**

**За расчистување на дивите депонии на територијата на  
Општина Конче за 2025 година**

**Декември, 2024 година**

На територијата на општина Конче се регистрирани повеќе локации на диви депони. Во секое населено место има најмалку по една дива депонија, покрај локалните и регионалните патишта, езерата Мантово , Конче 1 и 3

Од согледаната состојба при увидот на посочените локации предлагаме да се преземат следните мерки и активности.

1. Да се напишат соопштенија во сите населени места дека е забрането фрлање на отпад било каде и дека во иднина секој треба да го депонира отпадот во садовите за комунален отпад доделени од општина Конче за да може ЈПКД „Лакавица“ – Конче да го депонира на дозволената општинска депонија;

2. Да се зголемат инспекциските контроли;

3. Да се постават табли за Забрането фрлање на отпад;

4. Општината во соработка со ЈПКД „Лакавица,“ - Конче да изврши чистење на сите лоцирани места каде има диви депонии по следниот оперативен план.

| Ред.бр | Населено место во кое се наоѓа дивата депонија | Место викано на локацијата на дивата депонија | Период на расчистување на дивата депонија |
|--------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.     | с.Лубница                                      | Ирон дол                                      | Средина на Март                           |
| 2.     | с.Лубница                                      | Масни Дол                                     | Крајот на месец Март                      |
| 3.     | с.Лубница                                      | Стара Лубница                                 | Прва половина на месец Април              |
| 4.     | с.Конче                                        | Конечки дол                                   | Втора половина на Април                   |
| 5.     | с.Конче                                        | Поројот покрај игралиштето                    | Втора половина на Април                   |
| 6.     | с.Конче                                        | Печалевица                                    | Крајот на Април                           |
| 7.     | с.Конче                                        | Конечките езера 1 и 3                         | Почетокот на Мај                          |
| 8.     | с.Дедино                                       | Регионалниот пат од пред Дедино до г.Ињево    | Прва половина на Мај                      |
| 9.     | с.Дедино                                       | Бедва                                         | Прва половина на Мај                      |
| 10.    | с.Габревци                                     | Дујков дол                                    | Средина на Мај                            |
| 11.    | с.Габревци                                     | Локален пат Расксница Габревци на влезот      | Втора половина на Мај                     |
| 12.    | с.Ракитец                                      | Игралиште                                     | Втора половина Мај                        |
| 13.    | с.Ракитец                                      | Турски гробишта                               | Почеток на Јуни                           |

|     |            |                                   |                        |
|-----|------------|-----------------------------------|------------------------|
| 14. | с.Ракитец  | Уливот на Ракичка река            | Средина на Јуни        |
| 15. | Д.Липовиќ  | Палин трап кај варниците          | Втора половина на Јуни |
| 16. | Д.Липовиќ  | Шарбанов дол                      | Втора половина на Јуни |
| 17. | Д.Липовиќ  | Грамади(влез на селото)           | Прва половина на Јули  |
| 18. | Г.Липовиќ  | Модра река(во центарот на селото) | Средина на месец Јули  |
| 19. | Г. Липовиќ | Влез на селото                    | Крај на месец јули     |
| 20. | Д.Враштица | Мантово                           | Втора половина на Јули |

Вкупно сретства потребни за реализација на овој план е 75 000денари.

Средствата ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Конче, а ќе се исплаќаат според ценовникот на ЈПКД „Лакавица“-Конче и тоа:

- Ангажирање на утовар со машина Скип -3000 денари без ДДВ од час;

-Ангажирање на трактор со приколица -1000ден.без ДДВ од тура;

-Ангажирање на еден работник-1200денари од ден.без вклучен персонален данок.

Број : 08-1880/8  
Дата:25.12.2024  
Конче

Совет на Општина Конче  
Претседател  
Александра Ристова